第４回新最終処分場施工管理ワーキンググループ　次第

日時　　令和８年８月８日（土）10 時 30 分～
場所　　多賀市民プラザ　４階会議室

１　開会

２　処分場建設工事の状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１

３　議事等
（１）敷地造成工施工完了の確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２

（２）浸出水処理施設の性能試験等について・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３

（３）今後のワーキンググループでの検討事項について・・・・・・・・・・・資料４

４　閉会