資料４

今後のワーキンググループでの検討事項について

開催時期及び審議内容

＜第１回　令和６年 10 月５日＞　開催済み

・敷地造成に関すること

・浸出水処理施設周りの擁壁構造の変更に関すること

＜第２回　令和７年３月８日＞　開催済み

・水密アスコン及びベントナイト砕石の施工性確保のための造成形状の変更に関すること

・法面保護工の施工方法に関すること

＜第３回　令和７年 12 月 13 日＞ 開催済み

・遮水シート等の施工方法及び品質管理方法に関すること

・浸出水処理施設の設計に関すること

＜第４回　令和８年８月８日＞　今回開催

・敷地造成工施工完了の確認に関すること

・浸出水処理施設の性能確認等に関すること

＜第５回　処分場（北側区画）完成予定時期＞

・埋立地北側区画や浸出水処理施設の完成状況の確認に関すること

