
処分場建設工事の状況について
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工事状況（令和７年２月末時点）

（令和7年2月28日撮影）

浸出水処理施設
造成工

仮設道路

鮎川

新設道路
（県工事）

羽黒山堆積場

盛土工

埋立地エリア

防災調整池
放流塔築造

新最終処分場完成予定図（事業団作成）
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工事の作業状況

令和7年1月31日撮影

【防災調整池】放流塔築造

令和7年2月25日撮影

【埋立地】盛土工

令和7年2月10日撮影

【浸出水処理施設】造成工事【仮設道路】

令和7年1月7日撮影

羽黒山堆積場

ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ



全体工程について
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令和7年3月時点、工事状況などにより変更となる場合があります。

【資料１】全体工程
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準備工

掘削工

土工 盛土工 第1期盛土 貯留堰堤基盤 北側区画盛土完了 南側区画盛土完了

法面整形工

地下水集排水施設工 幹線・支線・法面・小段 地下水集排水施設工 盛土進捗に合わせ順次施工

【北側区画】 下地処理 遮水工 保護土

【南側区画】 南側区画盛土完了後

幹線・支線・法面・堅型 ピット→調整槽 遮水工完了後

浸出水・地下水ピット ピット基盤盛土完了後

雨水排水設備工 雨水集排水施設 北側区画盛土完了後 南側区画盛土完了後

道路設備工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・半たわみ性舗装工

法面工 植生工・吹付工

調整池工 放流塔築造 雨水集排水施設築造 防災調整池築造

擁壁工 第2調整槽施工完了※施工ヤード課題

門扉･囲障工

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ施設工 地下水観測井戸 下流部 東側・西側・上流部

構造物撤去工

伐採工

洗車施設工

仮設道路造成

濁水プラント運転

付帯施設工 防火水槽、井戸設置他 井戸設置 防火水槽

水処理施設 設計・許認可 設計・許認可申請等

躯体・建屋等築造他 水槽躯体築造着手 建屋・ポンプ設備・防食他 試運転

第1浸出水調整槽 設計・許認可 設計・許認可申請等

躯体築造他 第1調整槽躯体築造着手 ポンプ設備・防食他

第2浸出水調整槽 設計・許認可 設計・許認可申請等

躯体築造他 第2調整槽躯体築造着手 ポンプ設備・防食他 総合試運転

【管理棟・展開検査場工事】

建築工事

【環境学習施設工事】

建築工事 ※処分場工事に影響がない場合

令和8年年度末先行供用開始予定 令和11年年度末全体開業予定

令和10度

（2028年度）

令和11年度

（2029年度）工種 種別

【浸出水処理施設工事】

令和6年度

（2024年度）

令和7年度

（2025年度）

令和8年度

（2026年度）

令和9年度

（2027年度）

【土木施設工事】

遮水工

浸出水集排水施設工

仮設工
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新産業廃棄物最終処分場の全体計画図

浸出水処理施設
(R7年8月~)
第1浸出水調整槽
(R7年7月~)
第2浸出水調整槽
(R9年9月~)

防災調整池
(R6年6月~)

貯留堰堤基盤盛土・
浸出水地下水ピット築造
(R7年6月~)

第1調整槽

第2調整槽
水処理施設

北側区画遮水工
(R7年12月~)

盛土工
(R6年9月~)

浸出水集排水施設工
(R8年12月~)

全体工程について

南側区画 北側区画

貯留堰堤

浸出水・
地下水ピット

防災調整池

令和7年3月時点、工事状況などにより変更となる場合があります。



工事の関連事項について

<工事中の周辺環境への対応状況>
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【道路清掃】 【滑り止めカラー舗装の整備】【凍結防止剤の散布】

【整備状況のチラシ配布】 【施工者ホームページの開設】 【現地見学会の実施】

<工事状況の広報>
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